

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

Etude, Réalisation et Equipement d'un Laboratoire de contrôle de qualité et répression des fraudes



Secteur : Commerce

Programme : PSD – Haut Plateaux 2007

Intitulé du projet : Etude, Réalisation et Equipement d'un Laboratoire de contrôle de qualité et répression des fraudes

Date d'inscription : 14/12/2007

Localisation du projet : Wilaya de Batna

Autorisation de programme : 104.300.000,00 DA

Etat de maturation du projet :

- **Assiette :** Commune de Batna

Bureau d'étude; chargé du suivi des travaux : BET HAMADI- Batna

Montant contrat étude et suivi: 2.120.049,18 DA

Montant marché réalisation: 79.746.992,91 DA

Délai de réalisation : 18 mois

Date de démarrage des travaux : 15/09/2008

Taux d'avancement des travaux : 97%